

Informație cu privire la reparația capitală la DETS sect. Buiucani la data de 30.07.2020

Sector	Clasificarea instituției	Denumirea Instituției	Caracter general				Acoperișuri				Tehnica sanitară, rețele ingineresti			
			Plan	Îndeplinit	În lucru	A rămas	Plan	Îndeplinit	În lucru	A rămas	Plan	Îndeplinit	În lucru	A rămas
Buiucani	Școli	Levițchi, Gogol					1	1		0	1	1	0	
							Gogol				Levițchi			
			14	8	6	0	6	6	0	0	8	6	2	0
Buiucani	IET	20,26,34,52,54,63,85,110,113,143,145,157,157(grupe),158,164,185,215	20,34,54,63,85,110,113,143,145,157,157,158,164,185	20,54,63,85,110,113,157,185	34,143,145,157grupe,158,164	0	34,52,63,157,185	34,52,63,157,185		0	26,52,63,113,143,157,164,215	26,52,63,113,143,157,164,215	157,164	0
			1	1			1	1						
			15	9	6	0	8	8	0	0	9	6	3	0
Extra școlar		CCT					1	1						
Total														

Ex. Sec.Inginieri

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note	
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării						
Direcția Generală Educație Tineret și Sport															
1	Lucrări de reparație categorie generală, în incinta LT "Mihai Manovic", str. I. Pelivan, 30/2	500 000,00	schimbare sistemul de incalzire	28.02.2020	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavaloi	SRL "Livart-Prim"	351240,6	5	Conform Foi de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 9 instituții de învățământ liceal, 1 finisat, 4 instituții în lucru, 1 instituție spre finisare "Căminul Liceului Internat Municipal Sportiv", 2 instituții spre contractare, 1 instituție rezultatul procedurii spre contestare	
2	Lucrări de reparație categorie generală, LT "M.Basarab", str. Matei Basarab, 14	500 000,00	reparație copertina, schimbare geamuri	ianuarie	ianuarie	05.03.2020 repetat 20.05.2020	18.03.2020 repetat 02.06.2020	2 luni	iulie	Andrei Pavaloi	SRL "IQ Fenster"	276000	55		
3	Lucrări de reparație categorie generală la LT Antioh Cantemir, str. Toma Ciobă, 5	400 000,00	schimbare geamuri	ianuarie	ianuarie	04.03.2020 repetat 20.05.2020	17.03.2020 repetat 02.06.2020	2 luni	iulie	Andrei Pavaloi	SRL "IQ Fenster"	234000,3	30		
4	Lucrări de reparație a acoperișului LT "Rambam", str. Independenței, 5/2	300 000,00	reparație acoperiș, categorie generală	ianuarie	ianuarie	05.03.2020 repetat 20.05.2020	18.03.2020 repetat 02.06.2020	2 luni	iulie	Andrei Pavaloi	SRL "Anreal Cons"	178801	58		
5	Lucrări de reparație a acoperișului la LT "Anton Cehov", str. Alba-Iulia, 200/2	400 000,00	reparație acoperiș	ianuarie	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavaloi	SC "Datacons Service" SRL	324161,66	Demararea lucrărilor		
6	Lucrări de reparație categorie generală la LT "Dante Alighieri", edificiul ciclului primar, str. D. I. Teodorovici, 13	400 000,00	reparație bloc alimentar	ianuarie	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavaloi	SRL "Vanno-Com"	320576,44	15		
7	Lucrări de reparație categorie generală în incinta LT Miguel de Cervantes Saavedra, str. Avram Iancu, 34	400 000,00	reparație bloc alimentar	ianuarie	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavaloi	SRL "Vanno-Com"	303603,38	Demararea lucrărilor		
8	Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, blocul claselor primare, str. Gh. Ureche, 30	1 700 000,00	electricitate, categorie generală achitare dărone pentru 2019	ianuarie	03.03.2020	-	-	-	martie	Andrei Pavaloi	SRL "Graficon AV"	206156	100 %		
9	Căminul Liceului-internat sportiv, str. Ion Creangă, 80 (obiect tranzitiv)	3 348 300,00	categorie generală	-	-	-	-	-		Andrei Pavaloi	SRI "Maistcons Grup"		97 %		
Instituții cu autonomie financiară															
1	IPLT "Stefan cel Mare", str. Florilor, 4	700 000	reparație coridor etajul 2	mai	21.05.2020	21.05.2020	13.06.2020	2 luni		Cernaduc Ala			anulat		
2	IPLT "Petru Rares", str. N. Costin 63A	400 000	reparație acoperiș	februarie	28.02.2020	01.03.2020	18.03.2020	2 luni	18.05.2020	Lidia	DSI Construct SRL	292903,14	100%	✓	
3	IPLT "Natalia Dadiani", str. Calea Ieșilor 21	300 000	lucrări de reparații birouri de informatică	iunie	11.06.2020	12.06.2020	02.07.2020	2 luni	31.08.2020	Ana Gheorghita	SRL Nicanas	118394,67	45 %		
4	IPLT "Minerva", str. 31 august 1989, 50	300 000	reparația rețelilor electrice și podurilor	februarie	28.02.2020	21.05.2020	15.06.2020	2 luni	31.08.2020	Macarevici Ana	SRL FABIANCEA	384977,36	Demararea lucrărilor		
5	IPLT "Mihai Viteazul", str. Mitropolit G. Grosu, 4	300 000	reparații acoperiș	iunie	15.06.2020	contract valoare mică	16.06.2020	2 luni		Berezovschi Nelly	Beloctan SRL	299408	60 %		
6	IPLT „Ginta Latină”, str. G. Latină, 9	600 000	reparație acoperiș	mai	27.05.2020	01.06.2020	15.06.2020	2 luni		Nina Juc			Contestație		
7	IPLT "Mihail Kogălniceanu", str. M. Costin, 3	200 000	reparație sala mică de sport	iunie	01.07.2020	01.07.2020	18.07.2020	1 luna	31.08.2020	Beregoi Elena			în proces de publicare a procedurii de achiziție		
Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani															
1	IET nr. 20, str. V. Lupu, 21	300 000,00	spălătoria și schimbarea timpieriei	februarie	martie	18.05.2020	03.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Standard Partener"	150 499,00	100%	✓	Conform Foi de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 19 instituții, dintre care: în 16 IET și 2 instituții de învățământ liceal, 1 centru extrascolar. Din 19 instituții - 7 sunt în
2	IET nr. 26, str. N. Costin, 46	200 000,00	reparație sistemului de incalzire și blocului sanitar	februarie	martie	18.05.2020	03.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Livart Prim"	89 875,63	100%	✓	
3	IET nr. 34, str. Calea Ieșilor, 25/2	300 000,00	punctul medical și tavan în grupe; reparația scărilor cu balustradă acoperiș	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Gricons Impex"	205 981,06	60%		

4	IET nr. 52, str. Drumul Crucii, 99/1	reparație acoperișului și rețelele ingineresti	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Vamro Com"	149 880,92	100%	lucru și 12 sunt finalizate. Nivelul de executare a lucrărilor în instituții: 100% - 12 instituții
5	IET nr. 54, str. I. Creangă, 4 a	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare	februarie	martie	18.05.2020	01.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Standard Partner"	139 048,78	100%	
6	IET nr. 63, str. Columna, 142	ventilare la spălătorie, acoperiș, canalizare la bloc alimentar	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Standard Partner"	245 329,73	100%	80%-97% - 3 instituții 60%-70% - 4 instituții
7	IET nr. 85, str. I. Creangă, 66/2	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare, schimbarea țigărilor	februarie	martie	18.05.2020	01.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Standard Partner"	140 681,39	100%	
8	IET nr. 110, str. Ștefănuță, 8	Lucrări de reparație depozitului alimentar	februarie	martie	18.05.2020	01.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Standard Partner"	90 581,59	100%	
9	IET nr. 113, str. I. Creangă, 57	Lucrări de reparație a spălătoriei	februarie	martie	18.05.2020	03.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Livart Prim"	124 457,89	100%	
10	IET nr. 143, str. Marinescu, 15	Lucrări de reparație a spălătoriei și rețelilor ingineresti	februarie	martie	29.05.2020	03.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Vamro Com"	168 198,59	93%	
11	IET nr. 145, str. Gh. Tofan, 2	Lucrări de reparație a spălătoriei	februarie	martie	22.06.2020	01.07.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Livart Prim"	132 913,72	60%	
12	IET nr. 157, str. Cornului, 3	Lucrări de reparație rețelilor ingineresti și acoperișului	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Simcon Lux"	89 102,87	95%	
13	IET nr. 158, str. N. Costin, 59/2	medical acoperiș și schimbarea țigărilor	februarie	martie	22.06.2020	01.07.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Livart Prim"	213 035,43	60%	
14	IET nr. 164, str. N. Costin, 63/7	depozit alimentar și rețelilor ingineresti	februarie	martie	16.06.2020	22.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Livart Prim"	127 575,55	60%	
15	IET nr. 185, str. Alba Iulie, 202/3	spălătorie, acoperiș	februarie	martie	02.06.2020	15.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Livart Prim"	130 393,66	100%	
16	IET nr. 215, str. 31 August, 94	Lucrări de reparație blocurilor sanitare	februarie	martie	02.06.2020	24.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "TopoBau"	135 998,39	100%	
17	L.T. "N. Levițchi", str. I. Pelivan, 24	Lucrări de reparație rețelilor ingineresti	februarie	martie	18.05.2020	07.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Standard Partner"	97 373,38	97%	
18	L.T. "N. Gogol", str. Șciusev, 90	Lucrări de reparație acoperișului	februarie	martie	18.05.2020	07.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Cricons Impex"	124 096,78	100%	
19	CCT, str. Suceava, 21	acoperiș, schimbarea țigărilor, montarea sistemului de ventilare la cab. de	februarie	martie	09.06.2020	18.06.2020	2 luni	ieulie	Ion Vrinceanu	SRL "Budei Com"	187 999,25	100%	
20	IET nr. 157, str. Cornului, 3	Redeschiderea 2 grupe	februarie	martie	08.05.2020	25.05.2020	2 luni	august	Ion Vrinceanu	SRL "Datacons Service"	408 899,0	40%	

Directia Educație Tineret și Sport sect. Centru

1	Grădinița nr.6 Str. Sprâncenoia nr. 14	Lucrări de reparație a acoperișului	ianuarie	februarie			2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Simcon Lux	245 500,00	100%	Notă:Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 24 instituții, dintre care: în 18 IET și 6 instituțiile de învățământ secundar general și pentru redeschiderea grupelor în 2 IET.
2	Str. Soroceanu nr.40	Lucrări de reparație scării de la intrare și sala muzetale	ianuarie	februarie	3.4.2020	3/17/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Livart Prim	284 675,42	100%	Din 18 IET au fost semnate 17 contracte. In proces de desfășurare I IET nr. 23, Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire, desfășurarea procedurii de achiziție publică la data de 29.06.20, urmează a fi
3	Grădinița nr. 8 Str. Asachi nr.64/2	Lucrări de reparație a acoperișului și blocuri sanitare	ianuarie	februarie	3.10.2020	3/24/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Rom Vic	241 791,25	100%	
4	Grădinița nr. 12 Str. Eminescu nr.62	Lucrări de reparație a holului	ianuarie	februarie	3/18/2020	3/31/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standard Partner	141 178,38	100%	
5	Grădinița nr. 15 Str. Asachi nr.13-A	Lucrări de reparație a scării la etajul I și II	ianuarie	februarie	3.4.2020	3/17/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Livart Prim	119 829,68	95%	
6	Grădinița nr. 23 B-dul Ștefan cel Mare nr.71	Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire	ianuarie	februarie		06/28/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Serpavis	398 708,51	40%	
7	Grădinița nr. 46 Str. Bernadazzi nr.70	Lucrări de reparație a acoperișului	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/23/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Rom Vic	109 639,03	100%	

8	Grădinița nr. 55 Str. Malina Mică nr. 60 Lucrări de reparație a blocului sanitar	100 000,00	Lucrări de reparație a blocului sanitar	ianuarie	februarie				1 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Livart Prim	99 929,03	100%	semnat contractul la data de 10.07.2020
9	Grădinița nr. 59 Str. Drumul Viilor nr. 42/4 Lucrări de reparație a unui bloc sanitar	200 000,00	Lucrări de reparație a unui bloc sanitar	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/23/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vantro Com	91 884,32	100%	Nivelul de realizare a lucrărilor de reparație în instituțiile pentru care au fost semnate contracte este de la 15% - la 100%
10	Grădinița nr. 60 Str. Tinspol 4/1 Lucrări de amenajare a teritoriului	220 000,00	Lucrări de amenajare a teritoriului	ianuarie	februarie	3.11.2020	3/25/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Frabo Grup	118 674,00	100%	Pentru redeschiderea 2 IET a 4 grupe (în IET nr. 78 - 1 grupă și IET nr. 175 - 3 grupe, pentru care au fost semnate 2 contracte, lucrările de reparație în proces de lucru 100%
11	Grădinița nr. 78 Str. Gh. Asachi nr. 33 Lucrări de reparație coridor, scări, bloc sanitar	350 000,00	Lucrări de reparație coridor, scări, bloc sanitar	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/23/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vantro Com	158 719,11	90%	
12	Grădinița nr. 125 Str. Ialoveni nr. 98 Lucrări de reparație a 2 blocuri sanitare	200 000,00	Lucrări de reparație a 2 blocuri sanitare	ianuarie	februarie	3.4.2020	3/17/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partner	110 966,24	95%	
13	Grădinița nr. 156 Str. Grenoble nr. 161/6 Lucrări de reparație coridor, scări și a acoperișului	400 000,00	Lucrări de reparație coridor, scări și a acoperișului	ianuarie	februarie	3.11.2020	3/25/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partner	162 174,78	95%	Reparații în instituțiile de învățământ secundar general în total pe foaia de titlu pentru 2020 au fost planificate - 6
14	Grădinița nr. 167 Str. Soroceanu nr. 42 Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	200 000,00	Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/23/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Anreal Cons	102 223,00	100%	Nivelul de executare a lucrărilor în instituții: 100% - 12 instituții
15	Grădinița nr. 174 Str. Corolenco nr. 59 Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	200 000,00	Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	ianuarie	februarie	3/18/2020	3/31/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partner	81 674,04	95%	80%-90% - 9 instituții
16	Grădinița nr. 210 Str. Columna nr. 28 Lucrări de reparație la sala muzicală	300 000,00	Lucrări de reparație la sala muzicală	ianuarie	februarie	3.4.2020	3/17/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vantro Com	138 680,41	100%	70%-50% - 2 instituții
17	Grădinița nr. 226 Str. Drumul Viilor 38/2 Lucrări de reparație a scârilor	264 000,00	Lucrări de reparație a scârilor	ianuarie	februarie	3.4.2020	3/17/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Rom Vic	150 157,52	95%	15%-40% - 3 instituții
18	Grădinița nr. 227 Str. Docușev nr. 3/1 Lucrări de reparație bloc alimentar și bloc sanitar	420 000,00	Lucrări de reparație bloc alimentar și bloc sanitar	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/23/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partner	171 069,47	90%	
19	Gimnaziul nr. 7 Str. Milești nr. 34 Lucrări de reparație a sistemelor de canalizare a blocului alimentar	400 000,00	Lucrări de reparație a sistemelor de canalizare a blocului alimentar	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/24/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Serpavis	234 274,78	70%	
20	Gimnaziul nr. 53 Str. Cheltuală nr. 42 Lucrări de reparație sala festivă	200 000,00	Lucrări de reparație sala festivă	ianuarie	februarie	3.11.2020	3/25/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Frabo Grup	114 005,00	30%	
21	LT Tehnologie Str. Picalab nr. 32 Lucrări de reparație a sălii de servit a bucatelor	200 000,00	Lucrări de reparație a sălii de servit a bucatelor	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/24/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vicfactory	106 036,09	95%	
22	LT C. Sibirschi Str. Sprincenoie nr. 14 Lucrări de împănare și reparația sălii de dans	500 000,00	Lucrări de împănare și reparația sălii de dans	ianuarie	februarie	3.10.2020	3/24/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Anreal Cons	279 735,00	80%	
23	LT T. Maiorescu Șos. Hâncești nr. 13 Lucrări de reparație a împănării	200 000,00	Lucrări de reparație a împănării	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/24/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vatel Prim	127 495,22	95%	
24	CCT Politehnic Str. Mateevici nr. 23 Lucrări de reparație a blocului sanitar	200 000,00	Lucrări de reparație a blocului sanitar	ianuarie	februarie	3.6.2020	3/24/2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Frabo Grup	92 772,00	20%	
25	Grădinița nr. 78 Str. Gh. Asachi nr. 33 Lucrări de reparație privind redeschiderea unei grupe	500 000,00	Lucrări de reparație privind redeschiderea unei grupe	ianuarie	februarie	3.4.2020	18.03.2020		2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Anreal Cons	285 568,00	100%	

Lucrări de reparație categorie generală la				Direcția Educație Tineret și Sport sect. Botanica				Nația Srațesco Taitana Oboroc				100%	
1 500 000,00				februarie	3.4.2020	3/18/2020	2 luni			SRL Gravels Lux	759 944,00		
Lucrări de reparație privind reabilitarea a 3 grupe				ianuarie	februarie	3.4.2020	3/18/2020	2 luni					
1	Lucrări de reparație categorie generală la LPS „Gloria”	700000	acoperiș, țimplărie	februarie	09.03.	3.11.2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Fabianna”	569228,46	25
2	Lucrări de reparație categorie generală la L.T. „Bogdan P. Hașdeu”	500000	acoperiș, țimplărie	februarie	09.03.	3.11.2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Frabo Grup”	583356	15
3	Lucrări de reparație categorie generală la L.T. „Mircea cel Bătrân”	600000	sala de sport	februarie	03.03.	3.5.2020	23.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Cons Art Engineering”	1130673,1	50
4	Lucrări de reparație categorie generală la L.T. „M. Grecu”	600000	blocuri sanitare, rețele ingineresti	februarie	02.03.	3.4.2020	06.06.2019	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	600000	100
5	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul „N. Costin”	500000	reparație scări, hol	februarie	04.03.	3.6.2020	22.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „MAISTCONS GROU”	350330,1	100
6	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul nr. 31	500000	Țimplărie, rețele ingineresti	februarie	02.03.	3.4.2020	08.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	279949,46	75
7	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul n. 49	400000	blocuri sanitare, țimplărie	februarie	02.03.	3.4.2020	22.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Canoni”	624996,31	45
8	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul „Decebal”	500000	blocul alimentar	februarie	02.03.	3.4.2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Fabianna”	695535,29	conestare
9	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul „Galata”	450000	acoperiș	februarie	02.03.	3.4.2020	Contract selectiv	iunie		Ion Musetață	SRL „Rosvid Construct”		100
10	Lucrări de reparație categorie generală la Școala primară-grădiniță nr. 90	150000	blocuri sanitare	februarie	02.03.	3.4.2020	06.03.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Canoni”	194595,05	100
11	Lucrări de reparație categorie generală la Școala primară-grădiniță nr. 124	250000	blocul alimentar	februarie	02.03.	3.4.2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Darconstruct”	675687,43	50
12	Bazinul de inot	244000	sala de inot	februarie	02.03.	3.4.2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Tecterm”	341012,18	45
13	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr. 9	150000	depozite la blocul alimentar	februarie	02.03.	3.4.2020	06.05.2020	iunie	iulie	Ion Musetață	SRL „Gravels Lux”	176951,72	100
14	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr. 17	150000	bloc sanitar grupă	februarie	02.03.	3.4.2020	06.02.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	115469	100
15	Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița de copii nr. 40	100000	Țimplărie	februarie	03.03.	3.5.2020	06.02.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Elinatcons”	80416,86	100
16	Grădinița de copii nr. 71	200000	țimplărie	februarie	02.03.	3.4.2020	06.03.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Apidiar”	120560,76	100
17	Lucrări de reparație categoria generală , rețele ingineresti Grădinița de copii nr. 89	300000	Pardosele grupă, bloc sanitar	februarie	03.03.	3.5.2020	06.09.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Frabo Grup”	209496	90
18	Lucrări de reparație categoria generală rețele ingineresti Grădinița de copii nr. 91	150000	Rețele ingineresti	februarie	02.03.	3.4.2020	06.02.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Tecterm”	93637,43	100
19	Lucrări de reparație categoria generală rețele ingineresti Grădinița de copii nr. 96	150000	rețele ingineresti	februarie	02.03.	3.4.2020	06.02.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	81032	100
20	Lucrări de reparație tehnică sanitare la dinta de copii nr. 98	300000	rețele ingineresti, țimplărie	februarie	06.03.	3.10.2020	06.08.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Tecterm”	383821,4	100
21	Lucrări de reparație categorie generală, reparație tehnică sanitare la dinta de copii nr. 99	250000	Pardosele grupă,	februarie	02.03.	3.4.2020	06.09.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	342857	85
22	Lucrări de reparație categoria generală , rețele ingineresti Grădinița de copii nr. 103	350000	categoria generală, rețele ingineresti	februarie	02.03.	3.4.2020	06.02.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	273430	100
23	Lucrări de reparație tehnică sanitare la Grădinița de copii nr. 104	250000	cabinetul medical, țimplărie	februarie	02.03.	3.4.2020	06.03.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Apidiar”	147187,16	100
24	Grădinița de copii nr. 106	200000	țimplărie, foișor	februarie	02.03.	3.4.2020	06.02.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „IQ Fenster”	162005,09	100
25	Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 112	150000	acoperiș	februarie	04.03.	3.6.2020	05/20/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	113548	100

Conform Fișei de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 36 instituții, dintre care: în 26 IET, 5 instituții de învățământ gimnazial, 4 instituții de învățământ liceal, și 1 centru extrașcolar. La momentul actual: 23 instituții finalizate (IET nr. 9, 17, 40, 71, 91, 96, 98, 103, 104, 106, 112, 122, 142, 153, 165, 168, 180, 182, 216, Școala primară-grădiniță nr. 90, L.T. „M. Grecu”, gimnaziul „Galata”, Gimnaziul „N. Costin”), în lucru 12 - instituții gradul de finalizare mediu 65 %, 1 - contestare.

Informație cu privire la reparația capitală conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12. 2019 la data 31.07.2020

Sector	Denumirea instituției	Categororia generală			Acoperișuri			Tehnica sanitară			Rețele electrice			Note
		Plan	Îndeplinit	În lucru	A rămas	Plan	Îndeplinit	În lucru	A rămas	Plan	Îndeplinit	În lucru	A rămas	
Botanica	preunivers.	8	3	4	1	3	1	2						Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 36 instituții, dintre care: în 26 IET, 5 instituții de învățământ gimnazial, 4 instituții de învățământ liceal, și 1 centru extrașcolar. La momentul actual: 23 instituții finalizate (IET nr. 9, 17, 40, 71, 91, 96, 98, 103, 104, 106, 112, 122, 142, 153, 165, 168, 180, 182, 216, Școala primară-grădiniță nr. 90, LT „M. Gheorghe” gimnazial „Galata”, gimnazial „N. Costin”). În lucru 12 - instituții gradul de finalizare mediu 65 %, 1 - contestare.
	grăd. mun.	19	15	4		1	1			4	3	1		
	extr.școl.	1		1										
	total	28	18	9	1	4	2	2		4	3	1		
Bulicani	preunivers.					1	1			1				Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 19 instituții, dintre care: în 16 IET și 2 instituții de învățământ liceal, 1 centru extrașcolar. Din 19 instituții: 7 sunt în lucru și 12 sunt finalizate.
	grăd. mun.	14	8	6		6	6	2		8	6	2		
	extr.școl.	1	1			1	1							
	total	15	9	6		8	8			9	6	3		
Centru	preunivers.	5		5										Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 24 instituții, dintre care: în 18 IET și 6 instituții de învățământ secundar general. Din 18 IET au fost semnate 17 contracte. În proces de desfășurare a achiziției 1 instituție, IET nr. 23. Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire, desfășurarea procedurii de achiziție publică la data de 29.06.20, urmează a fi semnat contractul la data de 10.07.2020. Nivelul de realizare a lucrărilor de reparație în instituțiile pentru care au fost semnate contracte este de la 15% - 100%.
	grăd. mun.	9	4	5		4	3	1		8	3	5		
	extr.școl.									1				
	total	14	4	10		4	3	1		9	3	6		
Ciocana	preunivers.	3	2	1		1	1			1				Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 23 de instituții, dintre care: în 17 IET și 6 instituții de învățământ secundar general și 1 extrașcolar. Din 17 IET au fost semnate 16 contracte, în proces de desfășurare 1 IET (nr. 155); - din 5 instituții de învățământ secundar general și 1 extrașcolar, au fost semnate toate contractele. Lucrările au fost finalizate în 18 instituții (IET nr. 30;32;67; 128; 130; 138; 135; 149; 161; 184; 188; 211; 212; 225; Șc. primară nr. 82; 95; LT Dacia; CCC Ghiocel); Nivelul de realizare a lucrărilor de reparație în instituțiile pentru care au fost semnate contracte este de la 0% - 100%.
	grăd. mun.	12	9	2	1					5	5			
	extr.școl.	1	1											
	total	16	12	3	1	1		1		6	5	1		
Rîșcani	preunivers.	5		4	1	2		1	1					Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 24 instituții, dintre care: în 17 IET și 7 instituții de învățământ secundar general. Pentru IET 136 se așteaptă alocarea surselor suplimentare pentru a executa lucrările conform proiectului a acoperișului de tip moale în tip rigid. Din 16 IET au fost semnate 15 contracte din ele finalizate 11, -pentru 1 instituție urmează semnarea contractului. Reparații în instituțiile de învățământ secundar general în total pe foaia de titlu pentru 2020 au fost planificate - 7 instituții, dintre care a fost semnate 5 contracte, pentru 2 instituții urmează semnarea contractului.
	grăd. mun.	5	2	2	1	4	2	1	1	6	5	1		
	extr.școl.													
	total	10	2	6	2	6	2	2	2	6	5	1		
DGETS	preunivers.	6	1	4	1	2		2		1				Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 9 instituții de învățământ liceal, 4 instituții sunt în lucru, rezultatul procedurii de achiziție lucrări reparații pentru LT "Miguel de Cervantes Saavedra" a fost trimis la contestare, 1 finisat - LT "M. Cervantes Saavedra" bl. clase prim, Căminul Liceului Internat Municipal Sportiv - spre finisare
	grăd. mun.													
	extr.școl.													
	total	6	1	4	1	2		2		1				
Total	preunivers.	27	6	18	3	9	2	6	1	3	0	3	0	
	gr. mun.	59	38	19	2	15	12	2	1	31	22	9	0	
	extr.șc.	3	2	4	0	1	1	0	0	1	0	1	0	
	total	89	46	32	8	25	15	8	2	35	22	13	0	

		DGETS	IP	Botanica	Buiucani	Centru	Ciocana	Râșcani
IET	Finisate			19	10	10	14	11
	în lucru			7	6	8	2	4
	spre contractare						1	1
	spre evaluare							
	spre publicare							1
	contestare							
	total			26	16	18	17	17

		DGETS	IP	Botanica	Buiucani	Centru	Ciocana	Râșcani
instituții învățământ secundar gimnazial, liceal, extra	Finisate	1	1	3	2	4	3	
	în lucru	7	4	6	1	2	3	5
	spre contractare	1	1					
	spre evaluare							1
	spre publicare		1					
	contestare			1				1
	total	9	7	10	3	6	6	7

Total instituții

total
64
27
2
0
1
94

total
14
28
2
1
1
2
48

142